

## «Ich will ressourcen-relevante Entscheide auf Geschäftsebene fällen!»

Während in der Vergangenheit das Projekt- und Ressourcenmanagement vorrangig einzelne, isolierte Projekte im Fokus hatte, ergibt sich auf Grund der Dynamik des Marktes eine neue Dimension, die des Mutiprojekt- und Ressourcenmanagements auf allen Unternehmensebenen. Bis dato singular betrachtete Projekt- und Unternehmensziele werden vernetzt und interagieren auf dem Rücken der Ressourcen miteinander. Konkurrenzierende Projekte weisen komplexe Abhängigkeiten auf und stehen unweigerlich im Wettbewerb um die optimalen Ressourcen, seien es Personen, Material oder Kapital.

Es ergibt sich für die Geschäftsleitung die Aufgabe, die Projektlandschaft des Unternehmens ganzheitlich zu betrachten, um die Ressourcen möglichst effektiv einsetzen zu können. Kombiniertes Projekt- und Ressourcenmanagement sollte nicht nur als operatives Instrument zur effizienten Durchführung von Vorhaben eingesetzt werden, sondern strategisch auch seinen Nutzen für die Umsetzung von Unternehmenszielen erbringen.

Gerade für Unternehmen, deren Hauptgeschäft projektorientiertes Arbeiten erfordert, ist die Kombination Projekt-/Ressourcenmanagement das wesentliche Instrument ihrer Unternehmenssteuerung und bildet damit den Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrenzierenden Unternehmen.

Der Schlüssel für unternehmensweite, erfolgreiche Projektarbeit liegt nicht nur darin, sehr gut ausgebildete Projektleiter und Mitarbeitende zu haben, sondern auch Projektarbeit auf allen Ebenen der Unternehmenshierarchie zu verankern und die vorhandenen Ressourcen optimal einzusetzen.

Dem Unternehmen stellen sich verschiedene Herausforderungen:

- Eine Vielzahl von untereinander abhängigen Projekten weitblickend führen
- In jeder Projektphase das richtige Mass an Ressourcenplanung finden
- Die Konkurrenz um knappe Ressourcen im Griff haben
- Im dynamischen Chaos der vielen Projekte den Überblick behalten
- Klare Prioritäten setzen, die verstanden, akzeptiert und über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben
- Die Projekte zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Ressourcen versorgen
- Unwichtig gewordene Projekte rechtzeitig abbrechen.




*«Ressourcen, auf die wir Einfluss haben, heissen Zeit und Geld. Diese gilt es optimal zu investieren! Wir sollten alle lernen, Zeit als Währung zu sehen!»*

Tim Ferriss, Autor und Unternehmer


# «So lösen wir das Problem»

## Risikobasiertes Führen in myP&A RMS

**Strategische Sicht:**  
Sie bestimmen die unternehmensentscheidenden Perspektiven, Ziele und KPIs (Balanced Scorecard).




**Führung im Tagesgeschäft:**  
Mit Frühwarnindikatoren überwachen Sie ihre kritischen Ressourcen und Projekte.



## Operatives Projektmanagement in MPI

myP&A RFS ist in Marstrand MPI Ressourcenmanagement vollständig integriert.



## Weitere Informationen

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen zur Anwendung?

Herr Pfister berät Sie gerne persönlich und gibt Ihnen weitere Auskünfte

Telefon +41 (0)71 243 10 00, E-Mail [eduard.pfister@parm.com](mailto:eduard.pfister@parm.com)

